



# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

## 01 OCAK- 30 EYLÜL 2024

### YATIRIM İZLEME RAPORU

# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

## Öğrenci, Akademik Personel ve Akademik Birim Sayıları

2

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ			
30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA			
ÖĞRENCİ, AKADEMİK PERSONEL VE BİRİM SAYILARI			
ÖĞRENCİ SAYISI			35.304
AKADEMİK PERSONEL SAYILARI	ÖĞRETİM ÜYESİ	Profesör	198
		Doçent	166
		Dr. Öğretim Üyesi	287
		<b>TOPLAM</b>	<b>651</b>
	ÖĞRETİM YARDIMCISI	Araştırma Görevlisi	161
		Öğretim Görevlisi	282
		<b>TOPLAM</b>	<b>443</b>
	<b>TOPLAM PERSONEL SAYISI</b>		
EĞİTİM- ÖĞRETİM VEREN BİRİM SAYILARI	FAKÜLTE		13
	YÜKSEKOKUL		4
	ENSTİTÜ		3
	MESLEK YÜKSEKOKULU		14
<b>TOPLAM BİRİM SAYISI</b>			<b>34</b>

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU**  
**(İL: AFYONKARAHİSAR) (30.09.2024)**

3

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

30.09.2024

**YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU (İL: AFYONKARAHİSAR)**

1.TOPLANTI DÖNEMİ	: 2024-3
2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
3.TOPLAM PROJE SAYISI	: 6
4.PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	
EĞİTİM SEKTÖRÜ	: 5
DKH-SOSYAL	: 1
5.TOPLAM PROJE TUTARI	: 200.981.220
6.ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 32.501.220
7.2024 YILI ÖDENEĞİ	: 112.280.000
8.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 64.658.189
9.PARASAL GERÇEKLEŞME %	: 57,59
10.TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	: 48,34
11.BİTEN PROJE SAYISI	: 0
12.DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 6
13.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -
14.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
15.BAŞLANAMAMA NEDENLERİ	: -
16.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUNLAR	: -
17.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	: -
18.ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	: -



# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

## 2024 Yatırım Programının Sektörler ve Projeler İtibarıyla İzleme Tablosu

4

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ													
YILI : 2024											30 Eylül 2024		
İLİ : AFYONKARAHİSAR													
SIRA NO	PROJE SAYISI	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ		PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2024 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. %	Fiziki GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
1	5	EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	2024H03-232756	MERKEZ	2024- 2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Devam Ediyor
2			KAMPÜS ALTYAPISI	2020H03-150044	MERKEZ	2020- 2025	51.500.220,00	29.500.220,00	5.800.000,00	0,00	0,00	57,28	Devam Ediyor
3			YAYIN ALIMLARI	2024H03-232748	MERKEZ	2024- 2024	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.713.699,59	82,53	82,53	Devam Ediyor
4			MUHTELİF İŞLER	2024H03-232746	MERKEZ	2024- 2024	51.598.000,00	0,00	51.598.000,00	23.223.949,97	45,01	45,01	Devam Ediyor
5			DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi)	2020H03-151710/187927	MERKEZ	2022-2024	43.381.000,00	3.001.000,00	40.380.000,00	27.720.539,16	68,65	70,82	Devam Ediyor
6	1	DKH- SOSYAL	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ	2024K12-218531	MERKEZ	2024- 2026	50.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	20,00	Devam Ediyor
TOPLAM							200.981.220,00	32.501.220,00	112.280.000,00	64.658.188,72	57,59	48,34	

Eđitim Yksekđretim Sektr eřitli nitelerin Ett Projesi  
(2024H03-232756)

5

Proje Tutarı	2.000,00 TL
Gemiř Yıllar Harcaması	0,00 TL
Yılı Bte deneđi (KB)	500.000,00 TL
Toplam denek	2.000,00 TL
Harcama	0,00 TL
Yıllık Nakdi Gerekleřme	0,00%
Toplam Fiziki Gerekleřme	0,00%
DEVAM EDİYOR	

Eđitim Yksekđretim Sektr Kamps Altyapısı Projesi  
(2020H03-150044)

6

Proje Tutarı	51.500.220,00 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	29.500.220,00 TL
Yılı Btçe denegi (KB)	12.000.000,00 TL
Toplam denek	5.800.000,00 TL
Harcama	0,00 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,00%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	57,28%

DEVAM EDİYOR

Eđitim Yksekđretim Sektr Muhtelif İřler Projesi  
(2024H03-232746)

7

Proje Tutarı	51.598.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Btçe deneđi (KB)	40.000.000 TL
Toplam denek	51.598.000 TL
Harcama	23.223.950 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	45,01%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	45,01%

DEVAM EDİYOR

Eđitim Yksekđretim Sektr Yayın Alımları Projesi  
(2024H03-232748)

8

Proje Tutarı	4.500.000,00 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0,00 TL
Yılı Btçe deneđi (KB)	5.000.000,00 TL
Toplam denek	4.500.000,00 TL
Harcama	3.713.700,00 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	82,53%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	82,53%

DEVAM EDİYOR



**Eđitim Yksekđretim Sektr Derslik Ve Merkezi Birimler (Modern Manda  
Yetiřtiriciliđi Sistemi)  
(2020H03-151710/187927)**

9

Proje Tutarı	43.381.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	3.001.000 TL
Yılı Btçe deneđi (KB)	34.200.000 TL
Toplam denek	40.380.000 TL
Harcama	27.720.539 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	68,65%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	70,82%

**DEVAM EDİYOR**

Eđitim Yksekđretim Sektr Merkezi Arařtırma Laboratuvarı İdamesi  
(2024K12-218531)

10

Proje Tutarı	50.000.000,00 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0,00 TL
Yılı Btçe deneđi (KB)	10.000.000,00 TL
Toplam denek	10.000.000,00 TL
Harcama	10.000.000,00 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	100,00%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	20,00%
DEVAM EDİYOR	



# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

11

## ARZ EDERİM

**Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR**  
**Rektör Yardımcısı**