



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIMLAR 2025

1- TOPLANTI DÖNEMİ	2025/2
2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	TMO. AAF.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
3- TOPLAM PROJE SAYISI	7
4- PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI	
TARIM SEKTÖRÜ	
KİMYA SEKTÖRÜ	7
KİMYA SEKTÖRÜ	
5- TOPLAM PROJE TUTARI	323,341 TL
6- ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	28,700 TL
7- YILI ÖDENEĞİ	174,741 TL
8- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	0 TL
9- PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	0%
10- FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	9%
11- BİTEN PROJE SAYISI	1
12- DEVAM EDEN PROJE SAYISI	6
13- İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	
14- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	
15- BAŞLAMAMA NEDENLERİ	
16- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	
17- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENİ	
18- ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PRO.SAY.	SEKTÖRÜ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞ. VE.BİT. TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2025 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAK. GERÇ.%	FİZ.GERÇ.%	AÇIKLAMALAR
1	2015c11-2250	KİMYA	Su Arıtma Tesisi Yapımı (Atıksu Arıtma Tesisi 840 m3/gün)	A.A.F.	2015-2025	29,750	28,700	1,150	0	0%	96%	Test çalışmaları devam etmektedir.
2	2024C11-234885	KİMYA	Türev Ünitesi Rehabilitasyonu	A.A.F.	2024-2026	180,000	0	60,000	0	0%	0%	Teknik şartname hazırlık aşamasında
3	2025C11-247961-247971	KİMYA	Üretimin Devamlılığı İçin Acil ihtiyaçlar	A.A.F.	2025-2025	5,591	0	5,591	0	0%	0%	Teknik şartname hazırlık aşamasında
4	2025C11-247961-255696	KİMYA	Fabrika ve Sosyal Tesislerin Aydınlatmalarının Yenilenmesi	A.A.F.	2025-2025	18,000	0	18,000	0	0%	0%	İhale hazırlık aşamasında
5	2025C11-247961-255702	KİMYA	Exproof Temizleme Seperatörü Alımı	A.A.F.	2025-2025	30,000	0	30,000	0	0%	0%	İhale hazırlık aşamasında
6	2025C11-247961-255707	KİMYA	Dekantör ve Bağlı Ekipmanlar Alımı ve Kurulumu	A.A.F.	2025-2025	30,000	0	30,000	0	0%	0%	İhale hazırlık aşamasında
7	2025C11-247961-255714	KİMYA	Fabrika Pissu Hatlarının Yenilenmesi	A.A.F.	2025-2025	30,000	0	30,000	0	0%	0%	İhale hazırlık aşamasında
TOPLAM						323,341	28,700	174,741	0	0%	9%	



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- 1) Su Arıtma Tesisi Yapımı
- 2) Türev Ünitesi Rehabilitasyonu
- 3) Üretimin Devamlılığı İçin Acil ihtiyaçlar
- 4) Fabrika ve Sosyal Tesislerin Aydınlatmalarının Yenilenmesi
- 5) Exproof Temizleme Seperatörü Alımı
- 6) Dekantör ve Bağlı Ekipmanlar Alımı ve Kurulumu
- 7) Fabrika Pissu Hatlarının Yenilenmesi



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*1)Su Arıtma Tesisi Yapımı
(Test çalışması devam etmektedir)*



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2) Türev Ünitesi Rehabilitasyonu (Teknik şartname hazırlık aşamasında)



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*3) Üretimin Devamlılığı İçin Acil
ihtiyaçlar
(Teknik şartname hazırlık aşamasında)*



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4) Fabrika ve Sosyal Tesislerin Aydınlatmalarının Yenilenmesi (İhale hazırlık aşamasında.)



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5) Exproof Temizleme Seperatörü Alımı (İhale hazırlık aşamasında.)



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*6) Dekantör ve Bağlı Ekipmanlar Alımı ve
Kurulumu
(İhale hazırlık aşamasında.)*



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7) Fabrika Pissu Hatlarının Yenilenmesi (İhale hazırlık aşamasında.)



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afyon Alkaloidleri Fabrikası **İşletme Müdürlüğü**

Teşekkür Ederim.