

AFYONKARAHİSAR İLİ

2025/2 VALİLİK KOORDİNASYON



18.04.2025- Afyonkarahisar

Eskişehir XVII. Bölge Müdürlüğü

Defterhane geleneğinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Mülkiyetin Tarihini Yazan Kurum



TKGM'nin tarihsel kökenlerinin dayandığı Defterhâne'ye ilk defa **Fatih Sultan Mehmet'in Teşkilat Kanunnamesinde** rastlanmaktadır.



Defterhâne, (21 Mayıs 1847) tarihinde **Defterhane-i Amire Kalemi** adıyla tapu teşkilatına dönüştürülmüştür.



Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında **"Tapu Müdüriyeti Umumiyesi"** adını almıştır.



1926 yılında kadastro teşkilatının oluşturulmasıyla **"Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü"** adını almıştır.

DÖNEM RAPORU(2025/2)


AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU	
1. RAPOR DÖNEMİ	2025-2
2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü
3. TOPLAM PROJE SAYISI	1
4. PROJELERİN SEKTÖRE DAĞILIMI	
DİĞER HİZMET SEKTÖRÜ (Tapu ve Kadastro)	1
..... SEKTÖRÜ	
..... SEKTÖRÜ	
5. TOPLAM PROJE TUTARI	19,491,858.00
6. ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	5,246,538.00
7. YILI ÖDENEĞİ	14,245,320.00
8. DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	3,553,033.00
9. PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	45
10. FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	45
11. BİTEN PROJE SAYISI	14
12. DEVAM EDEN PROJE SAYISI	1
13. İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	0
14. BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	0
15. BAŞLANAMAMA NEDENLERİ	
16. ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	
17. SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	
18. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	

İZLEME RAPORU-(2025/2)

											EK-8
İLİ		AFYONKARAHİSAR		AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU							
YILI		2025/2									
YATIRIMCI DAİRE		Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü									
SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONU HARCAMASI (TL)	Nakdi Gerç. (%)	Fiziki Gerç. (%)	UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1	Diğer (Tapu ve Kadasro Hizmeti)	2023/1376977	Afyonkarahisar İli 2. Grup Kadastro Haritalarının Güncellenmesi (3402 S.K.)	Merkez-Çay-İhsaniye-Kızılören-Sandıklı (22 birim)	19,491,858.00	5,246,538.00	14,245,320.00	3,553,033.00	45	45	Çalışmalar devam ediyor.
TOPLAM					19,491,858.00	5,246,538.00	14,245,320.00	3,553,033.00	45	45	

KADASTRAL ALTYAPI VERİLERİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Afyonkarahisar



KADASTRO İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Proje Sayısı	Birim Sayısı	Yatırım Tutarı (TL)
TAMAMLANAN	14	383	16.503.085
DEVAM EDEN	1	22	19.491.858
TOPLAM	15	405	35.994.943

PARSEL BAZLI İYİLEŞTİRME DURUMU					
İLİ	Toplam Birim Sayısı	Toplam Parsel Sayısı	İyileştirilen Parsel Sayısı	İyileştirilen Parsel Yüzdesi	İyileştirilecek Parsel Sayısı
Afyonkarahisar	878	1.257.908	654.297	%52	603.166
Bölge Geneli	2489	3.945.868	2.721.323	%68	1.223.096

Arz ederim.

Sadık YILDIRIM
Bölge Müdürü