

TEİAŞ

7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

1.	TOPLANTI DÖNEM	:	01.01.2017– 30.06.2017
2.	YATIRIMCI KURULUŞ	:	TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – ISPARTA
3.	TOPLAM PROJE SAYISI	:	3
4.	PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI ENERJİ	:	3
5.	TOPLAM PROJE TUTARI	:	16.000.000 TL
6.	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (2016 YIL SONU İTİBARIYLA)	:	6.000.000 TL
7.	YIL ÖDENEĞİ (2017 YILI Ödeneği)	:	1.054.000TL
8.	DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	:	--
9.	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	:	
10.	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) (Genel)	:	--
11.	BİTEN PROJE SAYISI	:	--
12.	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	:	--
13.	İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	:	3
14.	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	:	--
15.	BAŞLANAMAMA NEDENİ	:	--
16.	ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	:	--
17.	ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	:	--

TEİAŞ

7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

NO	SEKTÖR ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2017 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	AÇIKLAMALAR
1	ENERJİ	16D031150	İscehisar TM 154/33 kV, 100 MVA+ 2. Trafo Fider	Afyonkarahisar	2016-2018	10.000.000	2.000	1.000.000		İhale öncesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2	ENERJİ	16D031160	İscehisar-Afyon II TM E.İ.H.154 kV,1272 MCM, 14 km+ 2x 1272 MCM 4 km	Afyonkarahisar	2016-2018	5.200.000	2.000	2.000		İhale öncesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
3	ENERJİ	16D031170	Afyon II TM Tevsiyat 154 kV, 1 Fider (İscehisar); 380 kV 2 Fider (Konya Kuzey, Reaktör)	Afyonkarahisar	2016-2018	800.000	2.000	2.000		İhale öncesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

- 1. İSCEHİSAR TM

Proje No	16D031150
Özelliđi	İscehisar TM 154/33 kV, 100 MVA+ 2. Trafo Fider
Başlama –Bitiş Tarihi	2016 - 2018
Proje Tutarı (TL)	10.000.000
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	2.000
2017 Yılı Ödeneđi (TL)	1.000.000
Dönem Sonu Harcama (TL)	-
Keşif Bedeli	-
İhale Bedeli (TL)	-

TEİAŞ

7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



TEİAŞ

7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

- 2. İscehisar –Afyon 2 TM E.İ.H.

Proje No	16D031160
Özelliđi	İscehisar –Afyon 2 TM E.İ.H. 154 kV, 1272 MCM, 14 km + 2x1272 MCM 4 km
Başlama –Bitiş Tarihi	2016 - 2018
Proje Tutarı (TL)	5.200.000
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	2.000
2017 Yılı Ödeneđi (TL)	2.000
Dönem Sonu Harcama (TL)	-
Keşif Bedeli	-
İhale Bedeli (TL)	-

TEİAŞ

7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



TEİAŞ

7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

- 3. Afyon II TM Tevsiyat 154 kV, 1 Fider (İscehisar);
- 380 kV 2 Fider (Konya Kuzey, Reaktör)

Proje No	16D031170
Özelliđi	Afyon 2 TM 154 kV, 1 Fider (İscehisar Fideri); 380 kV, 2 Fider (Konya Kuzey, Reaktör)
Başlama –Bitiş Tarihi	2016 - 2018
Proje Tutarı (TL)	800.000
Önceki Yıllar Harcaması (TL)	2.000
2017 Yılı Ödeneđi (TL)	2.000
Dönem Sonu Harcama (TL)	-
Keşif Bedeli	-
İhale Bedeli (TL)	-