



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYON ALKALOİDLERİ FABRİKASI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIMLAR 2017



**T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM SONU RAPORU

1000 TL.

1- TOPLANTI DÖNEMİ	2018/1
2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	TMO. AAF.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
3- TOPLAM PROJE SAYISI	2
4- PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI	
TARIM SEKTÖRÜ	
KİMYA SEKTÖRÜ	2
.....SEKTÖRÜ	
5- TOPLAM PROJE TUTARI	82,544 TL
6- ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	6,612 TL
7- YILI ÖDENEĞİ	39,000 TL
8- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	12,286 TL
9- PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	32%
10- FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	23%
11- BİTEN PROJE SAYISI	
12- DEVAM EDEN PROJE SAYISI	1
13- İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	
14- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	1
15- BAŞLAMAMA NEDENLERİ	Teknik şartname hazırlık aşamasında.
16- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	
17- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENİ	
18- ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PRO.SAY.	SEKTÖRÜ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞ. VE.BİT. TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2017 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAK. GERÇ.%	FİZ.GERÇ.%	AÇIKLAMALAR
1	2015C11013	KİMYA	Yeni Alkaloid Üretim Hattı	A.A.F.	2015-2019	43,952	2,952	15,000	0	0%	7%	Teknik şartname hazırlık aşamasında
2	215C110140	KİMYA	Su Arıtma Tesisi Yapımı	A.A.F.	2015-2018	38,592	3,660	24,000	12,286	51%	41%	Proje devam ediyor
			TOPLAM			82,544	6612	39,000	12,286	32%	23%	



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- 1) Yeni Alkaloid Üretim Hattı.
- 2) Su Arıtma Tesisi Yapımı



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*2-) Yeni Alkaloid Üretim Hattı
(Teknik Şartname Hazırlık Safhasında)*



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*4-) Su Arıtma Tesisi Yapımı
(Proje devam ediyor)*



T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





*T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ*

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

Teşekkür Ederim.